PARANA _
EDUCACAO

CONCORRENCIA n° 04/2024

CONTRATACAO DE SERVICOS
TECNICOS PROFISSIONAIS
ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA,
PARA O APOIO NA ELABORACAO
DE PROJETOS, ORCAMENTOS E
GERENCIAMENTO DE AMPLIAGCOES,
ADEQUACOES, RECONSTRUGOES,
REFORMAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA AS UNIDADES
ESCOLARES E UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE
RESPONSABILIDADE DA
SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCACAO DO ESTADO DO PARANA
E DO INSTITUTO PARANAENSE DE
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL.

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA
TECNICA

VOLUME 04 DE 04

s\).-

PARANA ’F

GOVERNDO ESTADDO

CONSORCIO

EDUCA

PARA

EDITAL DE LICITAGAO - PREDUC
PROTOCOLO: 21.502.394-0




CONSORCIO

PARANA © EDUCA

PARANA

INDICE

o ¥
o N
%y

CONCORRENCIA N°. 04/2024 - PROTOCOLQ: 21.502.394-0



CONSORCIO

PARAN{;@J EDUCA

PARANA

GOVERNDO Do

iNDICE

VOLUME 01 DE 04

APRESENTACAO
Carta de APrasentaan uswsimassisssvs s s e s st e assis s DD

PROPOSTA TECNICA
a) Plano de Trabalho e Metodologia ..........ccccceeeiiieviiniiniiiicicciiiciecsecviieesnccieesneenne.. 008

a. Plano de Trabalho - Cronograma Otimizado para a Execugdo dos
SIS o svosmesmnrs s s S AR R AN PR SR SRS S s e O O

b. Metodologia de Execucgao das Atividades.........cccccccvieeeivicecencciiieeccnnneee.. 034

EQUIPE TECNICA :
d) Bobrdefador TEgHGo cunmmmunmnsnannnsamanmarssmsnsmmms s D8

ENCERRAMENTO
Termo de ENCErrameEnto .........oovvveevveieeieireeeriessrceesssenssssssssssesssseeeeeseessenseeeennssssnnnens S04

VOLUME 02 DE 04

EQUIPE TECNICA - CONTINUACAO
b) Engenheiros Civis/arquitetos ...........cccoiiiiiiiiiiiiiincie e 310

ENCERRAMENTO
Terio de Encerramentol v aannasimnnasanmniiein s naiadaasaiesse T, 14

VOLUME 03 DE 04

EQUIPE TECNICA - CONTINUACAO
b) Engenheiros Civis/arqUItetos ...........cccccviiiiiiiiiiiiniieeciiieesieecneee e sieeeeeeneees 120

g) Engenheiro gleticisia mmivmmimsnnnannsmsiiviismhu i aniasisnimianasea s BO8

EXPERIENCIA DA LICITANTE
a) Atestados especificos de prestacao de servigos similares e afins em nome da empresa,

emitidos por 6rgaos e/ou entidades publicas e/ou privadas, e o competente registro
junto a Entidade de Classe .....uuvuivnmiinmma s o sl S inns i 886

ENCERRAMENTO
TErmo d8 ENCEMamMEit s mnmmnnnmasnausemnamnmss s amsanmsanans T2

.

CONCORRENCIA N°. 04/2024 — PROTOCOLO: 21.502.394-0 /{J

iR

4 .’/13 N %}Qy
- & 7Y
J

13



CONSORCIO

PARANA @ EDUCA

PARANA
VOLUME 04 DE 04

EXPERIENCIA DA LICITANTE - CONTINUACAO
a) Atestados especificos de prestagao de servigos similares e afins em nome da empresa,

emitidos por érgaos e/ou entidades publicas e/ou privadas, e o competente registro
junto a Entidade de ClassSe ........ccccovveiiiiicieceieccie et eeenneeeens. 1118

ENCERRAMENTO
Termo de ENCEITAMENTO . ...veeeee ettt ettt s s e e e s e neneeneeeeeeenennn. 1460

CONCORRENCIA N°. 04/2024 - PROTOCOLO: :



PARANA ©

CONSORCIO

EDUCA

PARANA

Experiéncia da Licitante -
CONTINUAGAO

~

£
5 Cg \3“0
CONCO.D::?E'\JCIA N°. 04/2024 — PROTOCOLOQ: 21.502.394-0 f



CONSORCIO

PARANA EDUCA

Expertise em gerenciamento de
projetos, com foco em ambientes
escolares, igual ou acima de

3.000,00m?
¥ %‘?”
& re

CONCORRENCIA N°. 04/2024 — PROTOCOLO: 21.502.394-0

1118



o

Pagina 111

Certiddo de Acervo Técnico - CAT C R E A_ S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugao No. 1.025, de 30 de outubro de 2003 2620140002388

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Estado de Sao Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional HELIO ALVES DE AZEREDO JUNIOR referente a(s) Anotagdo(es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Profissional: HELIO ALVES DE AZEREDO JUNIOR . . ...u et vt iutesessninne e e e et et sms tnee e e e e e oo e
Registro: 600431180-SP ... ..., BNPE2602322T09 ... . covisrosms s s s s B da el s
Tiigllo Peotissionel: EngenBel Bl ... verremimenmmsevimsmm e i S T S T
Numero ART: 92221220140336818 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIGO..... Registrada em: 17/03/2014 Baixada em: 17/03/2014
Forma de Registro: SUBSTITUIGAO 3 92221220131063087, 92221220131062950, 92221220110637592 . . . ..o oo
Participagao TEcnica: EQUIPE ... ..ttt ittt eiteeteees e e e e e ne s s s nen s
Empresa Contratada: JHE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA ... ..ovueieesvnsaneans a8
Contratante: FDE - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO............... CNPJ: 60.509.015/0001-01 . ..
AVENIDASAO LUIS . ...t No:99.....
Complemento: - LADO IMPAR . ... Bairmo: REPUBLICA . . ...
Cidade: S0 Paulo ... .. vviivhiiinineeennans UF: SP CEP:01046001. PAIS:BRASIL .. .. ooovinineeee e
Contrato: 46/00103/10/071 .. . ..ot Celebradoem :06/01/2011 ... ...,
Vinculado a ART: 92221220140009880, 92221220121199238 .. . ...\ v e e saaninn s
Valor do Contrato: R$4.618.092,20 . ....................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Enderego da Obra/servigo: DIVERSOS LOCAIS ... ... ooin oo No.t sy
Complemento: .. .........ouuiiiiiiiniiine = e e e T E o e A
Cldade: SH0.PAUID ..o s cise wimvsiasm UF:SP CEP: 01010000 . PAIS: BRASIL ... oovvere oo
Data de inicio: 06/01/2011 Conclusao Efetiva: 09/11/2012 .. .. .. .. .. Coordenadas Geograficas: .................oovoeon..
EIMIIAAO8 DIIFROL . v:rcomcncasivimonimimss it 33005 o T A S B 0k o e mre e P
L T e T CPEICNPY: v nammanvsssnyooss
Atividade Tecnica: 1) Consultoria, Projeto, Servigos, Obras civis. 726244,93 metro quadrado. . . .. ..
— Informagdes Complementares
O atestado esta registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigdes do
profissional na drea da Engenharia Civil. .. ............... ... ...... B o A S T 0 o mems e e
O servigo objeto da ART acima foi realizado pela empresa contratada através do Consdrcio Sistema Pri - Ductor - JHE, o qual nao
estava cadastrado no Crea-SP na época de sua L1 o T 0 S o N
O valor de contrato refere-se & porcentagem de participagdo da empresa contratada No CONSOICIO. . . ...\ vver s

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo
25 folha(s), expedido pelo contratante da obra/servico, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes
nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico No.2620140002388
19/03/2014 14:20:17
Ak06g0gkgnABx1K

Eng? Luis Alberto Bourreau
CREASP n° 0600284744
Chefe da UGI Norte
CREA-spP

A CAT a qual o atastado estd vinculado & o documanto que COmprova o registio do A CAT perdard a validade no caso de modificagio dos dados técnicos qualitativas &
atestado no CREA. Quantitativos nela contidos, bem como de aheragio da situacio do registro da ART.

30 deve ser confirmada no site do CREA-SP

A CAT & qual o alestado esta vinculado constituicd prova da capacidade A aulenlic ‘@ ayalidatie desta
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico Indicado fwham.crasspong e - s
estiver cu venha a ser inlagrado a0 seu guadro lécnico por meio de declaracdo LY. PEURY WA~ %3
entregue no momento da habilitagio ou da entrega das propostas. 'N’El‘mumiqra ; ; €

[SU{aitahto 0 sutor 3 tespectiva acao penal,
A CAT & valida em todo termitério nacional. A NI APRESENT A ™0 QUE Doy <

Conselho R | de Engenharia e A ia dp Estado de Séo Paulo
Rua VINTE E QUATR L1041 REP 10410005 CREA'SP
O DE MAID 0° ANDAR BEPUBLCA|S SMB% - - il K b
nio’ lr-"

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgio,'Atendi ink ‘Fale Cona.ﬂ.cr.:‘u», e e e B o

L v .

_

me p no Cédigo Penal Brasileiro,
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SECRETARIA

jre FUNDAGAO PARA O
.;.‘:-::Eofsmvmwmmm Y
# DA EDUCACAD DA EDUCACAD

ATESTADO DE PRESTAGAO DE SERVICOS

Gerenciamento de Projetos de Arquitetura e de Engenharia de Obras Civis
de Unidades Escolares da Rede Publica do Estado de Sao Paulo

Atestamos, de acordo com os termos do Contrato n° 46/00103/10/01, firmado entre a FUNDACAO PARA O
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FDE, CNPJ n° 60.509.015/0001-01 e o Consércio Sistema Pri —
Ductor — JHE, composto pelas empresas SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA - CNPJIMF n°
50.861.616/0001-25, empresa lider com 40% de participagdo, DUCTOR IMPLANTACAO DE PROJETOS
LTDA - CNPJ n” 47.096.581/0001-70, com 40% de participacdo e JHE CONSULTORES ASSOCIADOS
LTDA - CNPJ/MF n° 00.810.083/0001-84, com 20% de participacdo, com sede na Avenida Ipiranga, 318,
Bloco A, Conjunto 301, Republica, Sdo Paulo/SP, que este CONSORCIO prestou servigos técnicos
profissionais especializados de engenharia consultiva relativos a0 GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE
ARQUITETURA E DE ENGENHARIA DE OBRAS CIVIS DE UNIB&DES ESCOLARES pertencentes a Rede
Publica do Estado de Sao Paulo, dentro dos prazos, custos e padrao de qualidade previstos, de acordo com
o detalhamento que se apresenta nos itens sequintes.

1. Descricao dos Servigos Executados
Os servigos estao divididos em dois grupos distintos, dependendo da natureza do objeto previsto, a saber:
= Grupo A - Servicos correspondentes ao Gerenciamento de Projetos de unidades escolares: e,

= Grupo B - Servicos correspondentes a execucao de vistorias, elaboragdo e emissdo de Pareceres
Técnicos.

O primeiro Grupo engloba servicos técnicos especializados continuados, que exigiram a mobilizacdo de
equipe remunerada pelo prego unitario das tarifas previstgs em Contrato, incluindo trabalhos especializados

N de certificacao de projetos de empreendimentos escolares.
b O segundo grupo de servicos considera a execucdo de Pareceres Técnicos em conformidade com as
<, %, Especificagdes destes Servicos emitidas pela FDE, sendo os pareceres remunerados pelo preco unitario de
$ 7 ¢ cada tipo de Parecer constante do contrato.
TE o
<& 2 é 1.1. Grupo A — Gerenciamento dos Projetos
2£0 = s .
S_g 2 & 1.1.1. Servicos Rotineiros de Gerenciamento
) :.\..)-‘a:: § S Os servicos envolveram o acompanhamento dos projetos de arquitetura, estruturas de concreto, estruturas
- 3% o 2 metdlicas, instalacdes hidraulicas, instalagées elétricas, instalagdes de ar condicionado, instaiagdes de gas,
gz g‘i% seguranca contra incéndio, drenagem, sistemas de tratamento isolado de esgoto, referentes as intervengoes
\ < de adequagOes, ampliafdes, substituigbes e também as novas obras de edificios escolares e

administrativos da rede estadual de ensino, elaborados por tercei@-. compreendendo:

aZ 54 |- Fornecimento de suporte técnico, administrativo e operacional relativo as intervencées a serem
Qp0iq = 5 ;

D%wf,’ j‘i executadas, na etapa que antecede a elaboragao dos projetos;

S g% > ;.- Analise, viabilidade técnica, subsidios para a contratagdo dos projetos, aprovagées legais das
!EE q':‘ < intervengoes fisicas previstas nos Planos de Obras da SEE, a cargo da FDE ou conveniadas com a
L wy S FDE;

I T e MG trat jetistas;

350 &= estdo dos contratos com as projetistas;

320" ”""'I- Proposigéo de solugbes e diretrizes de projeto;

[SECAS . ) . : ; i P % ;
g'iig g. 4 9= Analise via web, verificagdo, revisdo e aprovagdo de cada uma das etapas de elaboracdo dos projetos
BEo o, 3 supracitados;

O =T L L . .
%ff% ; o Supervisao e fiscalizacdo da execucdo dos projetos;

0% - . . -

0Zaz G Elaboracao dos orgamentos para execugao das obras previstas na intervengao;

Elaboracao de fichas de componentes para o catalogo de Especificagdes FDE.

Esses servicos foram realizados de 06/01/2011 a 09/11/2012, nog'dijerses Progianas da Secretaria da

Educacao,

[}

Expansdo, =Aldeia, JJndigena e

envolvendo Obras Novas - Programas PAC e

Ampliacoes/Adequacdes de Unidades — Programas Acessibtlidadé}'.-fmléh'ﬁ_ﬁ‘téﬁéédffI?['_el,hgr__iés. PAC, Quadra,
Expanséao, Substituicido e Combate a Incéndio. S

Os quantitativos de projetos envolvidos, totalizando areas de edificacdes ¢g

§(244.93 m* (setecentos e

vinte e seis mil, duzentos e quarenta e quatro virgula noventa e tﬁwﬁmetr s quadrados) "s';éo apresenta&cis
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O PRESENTE BOCUMENTO E FARTE
INTEGRANTE DA CERTIDAO DE

= FUNDACAQ PARA O .
E Eofsmvmwmsmo SECRETARIA GOVERNO DO ESTADO
g DA EDUCACAO DA EDUCAGAD DE SAO PAULO | 7
na tabela abaixo, e detalhados no Apéndice A. '-\'-,‘.\.,_ -
S W et
. Araa-Nova Area de Adequagao, ™. -
. Quantidade de R . 2 :
Programa Principal ) Construida incluindo Area Nova
_ Projetos 2 ¢ 2
N\ (m?) Construida (m®)
3 Obra Nova
W o PAC 55 127.327.35
T n 5—' 2 =
J Evyw Expanséao 2 5.680,11
5
Y FEZE Adeia Indigena 2 872,63
~ A
3 2% PAEM/Educacio Infanti 2012 23 18.294,00
8N .g § § Sub-Total 82 152.174,09
_: gu ‘é‘g‘ Ampliagdes e Adequagdes
N < Acessibilidade 130 9.578,81 334.930,82
Manutencgdo e Melhorias 27 816,44 102.311,41
< m oy
‘3,:8 S| _PAC 24 8.023,41 31.889,64
<X Prog. de Governo / Quadra 4 2.400,00 2.400,00
Q 8
2 2’%’ | Expansao 4.491,33 10.373,60
Q yy, . =G
gg'ﬁg% | “Substituigao 1 2.031,48 3.214,82
go_gof{,' o—| Combate a Incéndio 21 . AL - 57.027,29
Z Mo — y
@;u}f) S Quadoras 4 - 2400,00 -
Q q’“; E:(: Projetos Padrao 4 2.181,79 -
& :
4%, S Sub-Total 216 31.923,26 542.147,58
<Qz ©
Total Geral 298 184.097,35 542.147,58

1.1.2. Apoio Técnico a Certificacao de Projetos

1.1.2.1. Apoio a Certificagao Processo AQUA — Alta Qualidade Ambiental

O Consorcio forneceu ap6io técnico a FDE, de acordo com o Referencial Técnico de Certificacao Edificios
do Setor de Servigos — Processo AQUA® - Escritorios e Edificios, na condugéo do processo de Certificagao

ACQUA das seguintes escolas:

* Na Fase de Programa e Concepgao - Escola Bairro Luz, Escola Vila Brasilandia, Escola Vila Nova

Jaguare e Escola Jd Santa Rita Il;

= Na Fase de Realizagao (Obra) - Escola Vila Brasilandia.

Como requisito da Certificacéo Processo AQUA foi elaborado um Sistema de Gestao do Empreendimento
(SGE) e definido um Perfil de Qualidade Ambiental dos Edificios (Perfil da QAE), este ultimo apresentado
em 14 categorias de preocupacao ambiental que abrangem aspectos de

Conforto e Saude.

Sitio e Construgao, Gestao,

A avaliacdo do Perfil da QAE de cada empreendimento foi auditada pela Fundacao Vanzolini, entidade
independente e organismo certificador, ao final de cada uma das fases

Realizacao de cada empreendimento.

Fase Programa e Concepc¢ao

=%

- Programa e Concepgao e

J

L

Foi realizada a coordenacao das analises dos projetos das areas.técnicas. complementares e das

: ol : s ] e PALILIS bt e
consultorias especializadas envolvidas, analise dos projetos de arquitetura, 7instald¢ags . hidraulicas e

elétricas e estruturas, com a especial funcdo de monitorar a elaboraca6.de%'p

FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE

rojetos eirelEtrios de forma a

garantir o atendimento aos niveis de exceléncia propostos das 14 categorid§tdo Erulefe'rene:ianh»ﬁ*«(':liUaﬁ\.

X

¥}

Pag.: 2/25
0

S U

¥

1121



FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE A -
Avenida Sao Luis, 99 - Republica - CEP 01046-001 - Sao Paulo — SP - & (0XX11) §
Departamento de Apoio Contratual e Arquivo - B (0xx11) 3158-4055 - CNP.J 6(

FUET e, FUNDACAD PARA O
Cer SNem DESENVOLUIMENTO SECRETARIA
g ah DA EDUCACAD DA EDUCACAD

GOVERNO DO ESTA
DE SAQ PAULO

Fase Realizacao

Realizado o Acompanhamento técnico de obras e avaliagcao dos componentesiequipamento\me"
instalados (especificacées técnicas).

1.1.2.2. Certificacao PROCEL

Gestao do trabalho elaborado pela CERTI - Organismo de Inspecdo de Eficiéncia Energética em
EdificacGes — culminando com a obtencao do Selo Procel — Programa Nacional de Conservagao de Energia
Elétrica - na etapa de Inspecdo de Projeto/Método Prescritivo, para a Escola de Vila Brasilandia.

1.2. Grupo B - Emissao de Pareceres Técnicos

1.2.1. Pareceres

Foram realizados pareceres relativos a anomalias em estruturas de madeira e metalicas e em instalagdes
hidraulicas e elétricas, de acordo com os Catalogos Técnicos daFDE, contendo:

» Estruturas: relatério de inspecdo visual, mapeamento das nao conformidades estruturais,
recomendacdes para reforco, reaproveitamento da estrutura existente ou necessidade de interdicao e
novos projeto/obra;

Instalacdes Hidraulicas - relatorio de inspegao visual, descricao dos sistemas pertinentes existentes,
dimensionamento de unidades, memoria de calculo e recomendacdes propostas:

InstalacGes elétricas - Levantamento da carga geral instalada, verificagdo dos circuitos alimentadores e
suas protecoes, verificagdo do estado das quadras cobertas e descobertas, de salas provisorias,
zeladoria e salas ambientes, e ainda o tipo da cobertura, incluindo a verificagdo da existéncia e o tipo de
para-raios, Demanda da entrada de energia, Recomendacdes para solugao das irreqularidades.

Foram realizados 3 pareceres técnicos relativos a instalagées elétricas, 58 relativos a instalagées
hidraulicas, 11 relativos a estruturas de madeira e 100 relativos a estruturas metalicas, nas unidades
escolares listadas no Apéndice B.

1.2.2. Vistorias a obras em edificios escolares do Estado de Sio Paulo

O Consorcio realizou vistorias para inspegao das condicGes de seguranga e do atendimento as normas de
higiene do trabalho, conforme estabelecidas pela NR18 (PCMAT) e NRO6 (equipamentos de protecao
Individual conforme Portaria 3.214/78) em 120 unidades escolares, conforme se detalha no Apéndice C.

2. Recursos Humanos Utilizados

Para a execugao dos servicos foi utilizado um total de 235.999 Hh (duzentos e trinta e cinco mil, novecentos
e noventa e nove homens x hora), assim distribuidos entre as diversas categorias profissionais:

2

Categoria Profissional =" Hh
Nivel Superior
Profissional Sénior 129.152
N Profissional Pleno 23.132
h
uEE g{: T { Profissional Junior 10.207
= = \
Towm’l g v o . o
222 (r] M ) D Nivel Técnico
L= 1
O3 -:':'. N So < Técnico em Edificactes 14.157
Z WL T =
Fua wl Of ozx ~ L S
z oxed} U 3 859 Nivel Administrativo
<L 0:‘ 1 Vo E o 5 ay
258 on| Sl NEEE Assistentes e Auxiliares 59.351 W
Szt T 8 z 3
4 F— O
2 E% T 3 ;,“J % 2 o] Total 235_-939:.::75;4:(_; & ABELADDENDTA s s
quq‘d =} Z é,:’ ._,u. ,bIEM‘?Tﬁ ot S{"umwa'
) \. Pau 1776 - Sio 0-
iﬁ% E <y g ; < WTENTIC EEPHO?‘}!M::
o Lu\_u"' O \
TE8<, < N
oZxaz @

o
=

'I:lE‘il\?:lZzCZA E‘d i ':_;:s'f' ov.br £ 70

I AU i .4 —wwiyw.ide.spigov br f >
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?; AU1°51AY0“47T . Pag.:3/25 .\
P \\L

L

=



-~

a) Pela Ductor Implantagao de Projetos Ltda. "

FUND PARA O
D?:::N‘:a%i?umsm‘ro SECRETARIA GOVERN_O DO ESTADO
DA FDUCACAD DA EDUCACADQ DE SAO PAULO

Os responsaveis técnicos pelo Contrato e respectivas ART’s foram os seguintes:

Alvaro Luiz Rossetto Souza, Eng® Civil, CREA 0600325091, ART 92221220110595499: \\"“‘I" ~~~~~~ -
* Mario Mariotto, Eng®.Civil, CREA 0600116780, ART 922212201 10595967

* Marcos Pires Mariotto, Eng® Civil, CREA 0682438942, ART 92221220110595894;

Lourival Jose Moraes Arroyo, Eng® Civil, CREA 0600592908, ART 922212201105961 28,

Sandra Regina Mori, Arquiteta, CREA 0601627449, ART 922212201 10596153;

Gabriela Victorio Ferrari, Eng® Florestal, CREA 5060867278, ART 922212201 10556186.

b) Pela Sistema PRI Engenharia Ltda.

Jose Carlos Teani Barbosa, Eng® Civil, CREA 0600509738, ART 922212201 10160405;
* Flavio Dezorzi, Eng® Civil, CREA 0600730484, ART 92221220100800855;

* Helio Jorge Lopes, Eng® Civil, CREA 0601070868, ART 82221220101747928;
Henrique dos Santos, Eng® Eletricista, CREA 5060372401, ART 922212201 10202604;
Leir Antonio de Paiva, Arquiteto e Urbanista, CAU 31 906-6, ART 92221220110202150:
Francisco Luiz Moura, Eng® Civil, CREA 0601711656, ART 92221220100753518.

c) Pela JHE Consultores Associados Ltda.

Helio Alves de Azeredo Junior, Eng® Civil, CREA 0600431180, ART 9222122011 0637592;
Joao Alberto Viol, Eng® Civil, CREA 0600532259, ART 92221220110637853.

A coordenacao geral do contrato coube a Eng?® Civil Sénior Claudia Del Negro Tayer, CREA 0601543069,
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com os seguintes coordenadores setoriais:

Eng® Civil Sénior Lourival José Moraes Arroyo - CREA 0600532908 — Estruturas;

Eng® Eletricista Sénior Edison Massao Tanaka — CREA 060100731-7 — Eletrica;

Eng® Civil Sénior Kamila Guimaraes Kossar — CREA 81059/D — Hidraulica;

Arquiteto Sénior Flavio Hadlich — CREA 260254485-0 — Arquitetura/Projetos;

Arquiteta Sénior Sandra Regina Mori — CREA 060162744-9 — Arquitetura/Planejamento;

Arquiteta Sénior Suely Y. M. Kawabata — CREA 0682446578 - Arquitetura/Acessibilidade:
equipe técnica contou com a participacao dos seguintes profissionais de nivel superior:

A
Analise de Projetos, Plarejamento, Orgamento e Especificagoes

Eng® Civil e Eletricista Sénior Albino Ferraz Abreu — orcamento & controle das obras;
Agronomo Sénior Allan Gongalves Garcia — licenciamento ambiental/vistoria:

Eng® Civil Sénior Ari Dirceu Mafra de S. Leite — analista de estrutura,

Eng® Eletricista Sénior Claudia Richetti — analista de elétrica:

Arquiteta Sénior Cristina Nascimento Tosta — analista de projetos arquitetura;
Arquiteta Plena Daniele Mancz - elaboracio/revisdo de fichas e catalogos técnicos:
Arquiteto Sénior Dimas Bertolotti — analista de projetos arquitetura:

Arquiteta Sénior Erika Dernovsek — analista de projetos arquitetura;

Arquiteta Plena Fabiana Frota Albuquerque Landi — analista de projetos arquitetura;

Eng® Civil Sénior Fernanda Santos Alves — coordenagao arquiyo técnico;

Arquiteta Sénior Fernanda Sene Prado Uegama — analista de projetos arquitetura: ¥

Eng® Civil Sénior Fumio Uemura — analista de estrutura: j"/

Arquiteto Sénior Ivo Giolito Filho — orgcamento e controle das obras;_;;.{_:, SARTQRIO & rastukoEdy,

Geografo Pleno Jorge Luis Prando — estudos mapograficos: il ol AL SRR,

Arquiteto Pleno Jose Pedro F. Guimaraes - elaboracéo/revisdo de fiias e’ Catalogas idehitos: %
Advogado Sénior Liliane Corréa Vieira Chibly — apoio juridico: [ .

Arquiteta Junior Luana de Souza Rossi — topografia;

{ | @,
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* Arquiteta Sénior Lucilene Y. O. Tachibana — elaboracao/revisao.de fichas e catalogos tecm‘cos,\ CREA-SF
= Arquiteta Sénior Maria Laura Fogaga Zei — analista de projetos arquitetura; N0y e,
* Arquiteta Sénior Maria Regina Senna — orcamento e controle das obras; Il
= Eng® Civil Sénior Maria Tereza Goi Bacchim — analista de estrutura;

= Arquiteta Junior Marina Leite Miranda - orcamento e controle das obras;

= Arquiteta Sénior Miriam Massami Miasiro Tino — estudos preliminares/viabilidade técnica;

= Eng® Eletricista Sénior Nadia Aparecida Furtado — analista de elétrica;

= Arquiteta Sénior Nancy Hitomi Suzuki — analista de projetos arquitetura:

= Eng® Civil Sénior Paulo Silva Duarte da Paz — analista de hidraulica;

= Eng® Civil Sénior Regina Maris Resende Alves Peito — analista de estruturas:

= Arquiteto Pleno Rogério Uro Ramos - elaboragéo/revisao de fichas e catalogos técnicos;

= Arquiteta Sénior Rosaly Elizabeth Pacheco - estudos preliminares/viabilidade técnica:

= Arquiteta Sénior Silvia Regina F. Morales — analista de projetos arquitetura;

= Eng® Civil Senior Sonia Rocha Martini — orgamento e controle das obras;

= Eng® Civil Sénior Thais Guedes Lara — analista de hidraulica:

Arquiteta Sénior Vanice Jeronymo - elaboragéo/revisio de fichas e catalogos técnicos:

= Eng® Civil Junior Vinicius de Freitas Guedes — analista de hidraulica.

Pareceres Técnicos

= InstalagGes Eletricas — Eng® Eletricista Sénior Paschoal D'Aprile

* Instalagbes Hidraulicas e Drenagem — Eng. Civil Sénior Nestor Caiuby;

Estruturas de Madeira: Eng® Civil Sénior Waldivino de Carvalho Filho:

Estruturas Metalicas: Eng® Civil Sénior Claudio A. Nomura.

Certificagao ACQUA

, Fase Programa e Concep¢ao (Projetos)

Escola Bairro Luz: coordenacdo geral e analista de arquitetura: Arquiteta Nancy Suzuki; analise de

hidraulica: Eng® Claudia Del Negro Tayer; analise de elétrica: Eng® Nadia Furtado; andlise de estrutura:
Eng® Fumio Uemura;

Escola Vila Brasilandia: coordenagéo geral e analista de arquitetura: Arquiteto Flavio Hadlich; analise de

hidraulica: Eng® Kamila Kossar; analise de elétrica: Eng® Nadia Furtado; analise de estrutura: Eng®
Lourival Arroyo; 2

Escola Vila Nova Jaguaré: coordenacao geral e analista de arqmtetura Arq. Dimas Bertolotti; analise de
hidraulica: Eng® Thais Lara; analise de elétrica: Eng® Claudia Richetti; analise de estrutura: Eng® Fumio

UGI Centro - CREA - SP

i

hidraulica: Eng® Kamila Kossar; analise de elétrica: Eng® Nadia Furtado; analise de estrutura: Eng®
Fumio Uemura.

1~
C_fase Realiza¢cao (Obras — ATO)

Escola Vila Brasilandia: suporte a obra e a auditoria fase realizagao: Arquiteto Flavio Hadlich; vistoria a
obra e avaliagao sobre componentes e servigos instalados: Arquiteta Lucilene Tachibana.

ertificagao PROCEL
= Escola Vila Brasilandia: coordenacao geral e analista de arquitetura: Arquiteto Flavio Hadlich; analise de W

Uemura
\§ Escola Jd Santa Rita |lI: coordenacgéo geral e analista de arquitetura: Arquiteto Flavio Hadlich; analise de

2
g
2
=

elétrica: Eng® Nadia Furtado;

= Escola Bairro Luz: coordenacao geral e analista de arquitetura: Arqwteta Nancy Suzuki; andlise de {

PALLD
elétrica: Eng® Nadia Furtado. . saios‘p"aulou
£NTE A REPROGRAFY \
Zi5 wn;omswmt = N
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Avenida Sao Luis. 99 - Republica - CEP 01046-001 - Sao Paulo - SP - ‘B (0XX11) 3158- 4000 Fax: 0XX1 www fdesspiqov.br 4 4
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3. Contrato, Aditivos, Valores, Prazos e Recursos Financeiros Gastos

milhdes, noventa mil, quatrocentos e sessenta e um reais), referidos a data base de Dezembro/20
termino do Contrato se deu em 09/11/2012.

Os recursos aplicados corresponderam a um dispéndio de R$ 19.956.861,00 (dezenove milhdes,

novecentos e cinquenta e seis mil, eitocentos e sessenta e um reais) referidos & mesma data base do
Contrato.

A Tabela a seguir detalha a alocagdo dos recursos financeiros nas diversas Ordens de Servicos
Executadas.
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Avenida Sao Luis, 99 - Republica - CEP 01046-001 - Sao Paulo — SP - & (0 Y. 5-0284 — www.fde.sp.qov.br

#stadual 105.896.963.110

Valor
; Valorda OS | Acumulado
Ordens de Servigos (R$) Evaoiieda
(R$)
GPR-46/0048/11 - Coordenacao/Supervisao e Andlise de Projetos 4.210.068,80 | 2.691.407,87
Planejamento Rede Fisica Escolar/Estudos
GPR-46/0045/11 - Praliminaras 1.126.451,20 706.243,45
GPR-46/0046/11 — Apoio a DOS 445.670,40 239.527 20
GPR-48/0047/11 - Orcamento e Especificacbes 1.326.393,60 806.198,65
GOP-46/0679/11 - Coordenacado/Supervisao e Andlise de Projetos 3.687.004,80| 3.359.998,69
Planejamento Rede Fisica Escolar/Estudos
GPR-46/0680/11 - Preliminares 1.022.976,00 905.901,47
GPR-46/0681/11 -  Apoio a DOS 609.926.,40 154.080,00
GPR-46/0682/11 - Especificacdes e Custos 589.881.,60 571.161,36
GPR-46/0683/11 - Orcamento e Controle das Obras ; 684.700,80 600.647 .88
GOP-46/0052/12 - Coordenacao/Supervisdo e Analise de Projetos 3.624.105,60| 3.407.744 40
Planejamento Rede Fisica Escolar/Estudos
GPR-46/0053/12 - Prabiminares 948.201,60 889.063,72
GPR-46/0054/12 - Apoio a DOS 154.080,00 147.059,28
GPR-46/0055/12 - Especificacoes e Custos 589.881.60 564.323,20
GPR-46/0056/12 - Orcamento e Controle das Obras 764.928,00 726.230,97
GOP-46/0799/12 - Coordenacao/Supervisdo e Andlise de Projetos 2.907.808,00| 1.865.264,06
Planejamento Rede Fisica Escolar/Estudos
GPR-46/0800/12 - HrlimhAEras 723.916,80 545.752,91
GPR-46/0801/12 - Apoio a DOS 102.720,00 84.744,00
GPR-46/0802/12 - Fspecificacoes e Custos 454.041,60 331.957 44
GPR-46/0803/12 - Orcamento e Controle das Obras 509.952,00 412.647,68
GPR-46/0135/11 - [+ Anomalias em Estruturas Metalica e 73.371.18|  73.371.18
T GPR-46/0191/11 - P.T. Anomalias em Estrutura Metalica 4.753,86 4.753.86
Al P.T. Anomalias em Inst. Hidraulica, Estruturas
il GPR-46/0237/11 - Madeira e Metalica 44,364 .41 44.364,41
_“‘-‘il r I
T'.“‘l GPR-46/0264/11 - ;.;a:i\:laomallas em Estruturas Metalica e 16.324.86 16.324.86
| - . TR
Q: GPR-46/0288/11 - &;ﬁggmahas em Inst. Hidraulica e Estrutura 10.361,77 10.361.77
93| ' GPR-46/0339/11-___P.T. Anomalias em Estrutura Metalica 9.507.72 9.507.72
. GPR-46/0387/11 - P.T. Anomalias em Inst. Hidraulica - 16.823.73 16.823,73
2 P.T. Anomalias em Inst. Hidraulica, Estruturas
% GPR-46/0441/11 - Madeira e Mokiica 21.932,77 21.932,77
% GPR-46/0471/11 - ;.;éﬁé\:mahas em Inst. Hidraulica e Estrutura 21.577.59 21.577,59 o
GPR-46/0583/11 - |1 Anomalias em Inst. Hidduloe @Bty | wnigaet 77| 10.361.77 7 “\V
GERasieer - 1L nomalas.eminst H'd‘a”"-"%ﬁm?‘}. ORI Cfrome oe30:231,26 | 30.231,26
A EVH APRESERTADD, b QUE by e:
P.T. Anomalias em Inst. Hidraulica e Estrutura / g nf \
GPR-46/0730/11 - Metalica e e i1r,5i_—969'68 15.969,68 W .
3 r 4 I ];" % \ /
| { e.v
; 1125
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o A s ~ P.T. Anomalias em Inst. Hidraulica, Estruturas A
GPR-46/0784/11 - Madeira e Metilica 77.996,61 77&_&\?9.
P.T. Anomalias em Inst. Elétrica e Hidraulica e
GPR-46/0852/11 - Estrutura Metdlica 75.776,52 75. 7?6 52..
P.T. Anomalias em Inst. Elétrica e Hidraulica e
GPR-46/0892/11 - Edbiiitas Riadeita sMMetalica 78.693,85 78.693,85
P.T. Anomalias em Inst. Elétrica e Hidraulica e
GPR-46/0980/11 - Estruttitas Madai o Motaiia 31.283,68 31.283,68
GPR-46/1052/11 - I\Pﬁ.;éﬁg;ma!ras em Inst. Hidraulica e Estrutura 35.839.17 35.839.17
GPR-46/0011/12 - z_;éﬁé\aomaiias em Inst. Hidraulica e Estrutura 45.346.89 45.346.89
GPR-46/0061/12 - ;.;éﬁggmahas em Inst. Hidraulica e Estru.tur._a_ 16.324,86 16.324.86
GPR-46/0135/12 - Eﬁé‘l'téﬁggmahas em Inst. Hidraulica e Estrutura 30.231.26 30.231.26
GPR-46/0217/12 - I\Pﬂ;.éflﬁi\(r;\:mahas em Inst. Hidraulica e Estrutura 24.623.35 24.623.35
- GPR-46/0312/12 - P.T. Anomalias em Inst. Hidraulica 33.647.46 33.647.46
\ GPR-46/0485/12 - P.T.'Anomailas em Inst. Hidraulica e Estrutura 27.185.50 27.185.50
A Metalica
: GPR-46/0567/12 - hPﬂ.;éa;\S:mahas em Inst. Hidraulica e Estrutura 35.839,17 35.839,17
\ o™
< @ g % GPR-46/00668/12 P.T. Anomalias em Estrutura Metalica 14.261,58 14.261,58
¥ @ P.T. Anomalias em Inst. Elétrica e Hidraulica e
d E g é GPR-46/00714/12 Estruturas Madeira s Metilica _ 39.111,68 39.111,68
Y o % O GPR-46/00719/12 P.T. Anomalias em Estrutura Metalica ' 32.277,02 32.277,02
X 8§E o P.T. Anomalias em Inst. Elétrica e Hidraulica e
(= § g GPR-46/00772/12 Eclegtirac Modiira e Meihoe 31.440,49 19.869,49
S § o © P.T. Anomalias em Inst. Elétrica e Hidraulica e
:’ g E«- g GPR-46/00862/12 Esirutiras Madsira & NMatsliaa 33.148,59 33.148,59
O 2 GPR-46/00996/12 P.T. Anomalias em Estrutura Metalica 4.753,86 4.753,86
e GPR-46/01046/12 P.T. Anomalias em Inst. Hidraulica 5.607,91 5.607,91
e '3 A~ GPR-46/01070/12 P.T. Anomalias em Estrutura Metalica 9.507.72 9.507,72
oy, COKR
y -;:1,'- A 'i TOTAL 25.441.186,57 | 19.956.861,00
Frel ,
ThoRa .
N <) Sao Paulo, 02 de julho de 2.013.
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Avany de Francisco Ferreira Selene Augusta de Souza Barreiros £
Gerente de Projetos Respondendo pela Diretoria de Obras e Servigos
Arquiteta - CREA 0600611013 CPF: 007.496.268-01 conforme Portaria 169/2012

Engenheira Civil— CREA:0600712028 CPF:968.345.018-00
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FUNDACAD PARA O

DESENVOLVIMENTO SECRETARIA GOVERNO DO ESTAD
DA FOUCACAD DA EDUCACAD DE SAO PAULO
Apéndice A
Projetos Gerenciados - Contrato 46/00103/10/01 P

Objeto Contratado
- 'Programa de Obras Novas® . AT
WP LANTAL 20 DOS PROJETOS PADROES FDE EM SIS TEMA CONSTRUTIVO PRE MOLDADO
06 54 137 | 200910332 2008 591
06 94137 | 200910232 | Expans 40 2009 | Expansio 2010 EMCONCRETO PAD PEROBAL E QUADRA PEROBAL 10258
E Emansio ndiLa'-.NTﬁCr‘O DE PROJETO PADRAD FDE EM SISTEMA CONSTRUTIVD PRE-MOLDADO DE
I 3 152 p
1107144 1200800352 | Expansdo 2008 | 0500010 |CONCRETO PAD JD MAMS® 220
0216415 | 200900172 | "3 00C | ageras Indigenas [IMPLANTAG O DE PROJETO PADRAD FDE PAD IND® 43623
04 57 104 | 200908239 | Expansio 2008 PAC 2009 Comemo - ONAD salas de auls - Comenconl Padrao 256831
0112120 | 200201679 | Expans 8o 2005 PAC 2006 Coménio - ONAS salas de aula - Comenaion! Padras - 256858
06 52 108 | 200908771 | Expanséo 2009 PALC 2009 Convénio - ONM2 salas de sula - Comvencon! Padrio lo3zo7
0613175 | 201000345 ans30 2000 | PAC 2010 |Convénio - ONN2 salas do aula - PADRAD PEROBAL 114843
1200063 | 201001982 | Evpansdo 2010 | PAC 2010 |Convémie - ONDS salas de aula - PADRAD PEROBAL 198875
0725103 | 2009082682 | Expansdo 2009 |  PAC 2008  |Convénio - ON/ D8 salas de aula - PAORAD PEROBAL 268341
04 32404 | 2009110672 | Expans o 2009 PALC 2009 Conwinio - ONDS salas de aula - PADRAD 8224 258341
0213120 | 200908772 | Expansio 2009 PAC 2009 Convémo - ON/ 0B salas de aula - PADRAD PERDBAL 258341
0213119 | 200907155 | Expansao 2009 PAC 2009 Convinio - ONDE salas de aula - PADRAD 8124 205207
\ 0594 410 | 200908421 | Expans do 2000 PAC 2009 Convério - ONDS salas de aula - PADRAD PEROBAL, 223092
- T T
Y 11.34 104 | 200907528 | Expansdo 2009 PAC 2009 Conwinio - ON/ 03 salas de aula - PADRAD PEROBAL 23514
J ;
h 08 50 105 | 200907961 | Expans do 2009 PAC 200% Canwiiig - ONDE salas de aula - PADRAD B384 205207
o
) 04 66 103 | 200702075 | Expansao 2008 PAC 2007 |Conwénio - ONOT salas de aula - PADRAD B384 185379
\ £ M -
w 53 'R 0938707 | 201000230 | Expansac 2010 PAC 2010 Conatnin - ONGS salas de aula - PADRAD 83/84 175243
D w
= Cl) . 1200119 | 201003673 | Expansdo 2010 | PAC 2011 |Convénio - OMOE salas de aula - PADRAD PEROBAL 195258
529 -
o "&; i 1200010 | 201000477 | Expansdo 2010 PAC 2010 Conwvino - ON/08 salas de sula - PADRAD PERCBAL 257095
=0
g g ] 06 16.704 | 200909377 | Expansda 2009 | PAC 2009  |Comwénio - ONID4 salas de aula - PADRAD 8384 183348
«
< £
cE g y - 7 - o Conwénia - OAOG salas de aula (Subsbluigio de predio com 4 salas de aula + Ampliagio de 2 19797
< E % 1145701 | 200801737 | Expansdo 2008 | PAC 2009 |- ¢ acassibilidade) -PADRAD 8384 97573
g @ & S 10.02.108 | 200800415 | Expansdo 2008 PAC 2008 Conwtnia - Dbra Nova de 8 salas de aula - Comvencional Espeaal 242853
STH |
= g:] | D6B0.109 | 200910671 | Expans do 2009 PAC 2009 Conwénia - ONOE salas de aula 183875
\ ’ 1
\\_ < 04 16 105 | 200908380 | Expans 3o 2009 PAC 2009 Conwémd - O/ 0B salas de aula - PADRAO PEROSAL K 257055
= 04 01105 | 200903168 | Expansdo 2009 PAC 2009 Conwimno - ON/ 08 salas de aula - PADRAD PEROBAL . 2583141
b T
& Crol - 0613175 | 2010/00345 | Expansdo 2010 |  PAC 2010 |Conwénio - ONA2 salas de aula - PADRAD PEROBAL 314849
c B =
=
3-,2 Z | Q 0613178 | 201000347 | Expans Ao 2010 PAC 2010 |Canwdnia - ONDS salas de aula - PADRAD PEROBAL 314849
Wy oy oy —
o Q 0 I 0518107 | 200908601 | Erpansdn 2000 |  PAC 2009 |Conwinio - ONB salas de aula - PADRAD PEROBAL 257095
[l = ] -
E ?é ld'f §2 %l 0413705 | 200801307 | Expansan 2008 |  PAC 2008 |Comwbnia - ONOS salas de aula - PADRAD PEROSAL 195258
0 ﬁ .-..x | . .
g g oD ~ 0846 102 | 200909047 | Expansio 2009 PAL 2003 Comwenia - DNOS salas de aula - PADRAD 33/84 184825
<0 l
DR -
806 ":1'\] Tl 1200077 | 201002454 | Expans302010 |  PAC2010  |Conwinio - ONAB salas de aula - PADRAD PEROBAL 257095
8y, = 0Q —4i
o~ 1§ "'" N H—' 1200064 | 201001958 | Expansdo 2010 PAC 2010 Canwimo - ONDS salas de aula - PADRAD PEROZAL 257095
- zE Ly Q)
E < ~a\d 5‘ 1022 103 | 200908779 | Expanséo 2009 |  PAC2009  [Comwino - ONDB salas de aula - PADRAD 8384 . - 232656
nXx g 5 T b
}lcl ‘gz :E ~ L 1200041 | 201001228 | Expansao 2010 PAC 2010 [Conmwinio - ONA2 salas de aula - PADRAO PERDSAL 106353 C
o = : C
~ W
L-o< 'ﬁ 07 41125 | 2004101249 | Expansio 2008 PAC 2008 |Comwinio - ONOS salas de auta 239728 x
0ZIaz
1013127 | 200800075 | Expansio 2008 PAC 2008 |Conwimio - ON2 salas de aula 106353
0565.114 | 200904978 | Expansfo 2009 |  PAC 2008 |Conwénio - ONIOS salas de aula = ) 2570595
- et E&ELQS}%_[% 2 1aggisinaginy
2 o 0E 5io Paduo
1003.102 | 200908329 | Expans 3o 2005 PAC 2009 Convério - ON/OE salas de aula Av. Paulista n® 1776 - Sao Paulln- 212300
AUTERTICO A PRESENTE CUMA REPRO! T4
0594103 | 200908400 | Expansao 2009 |  PAC 2009  [Convénio - ONAS salas de aula ATRAIDA PELA PARTE. COMFORME &T"M'l"‘ 212300
1 AT APRESENTATT, 770 GUE DOU FE
0508122 | 200908769 | Expans Ao 2009 PAC 2009 [Convanio - ONA2 salac de aula 278043
0313113 | 200908772 | Expansdo 2009 PAC 2009 Comanio - ONOS salas de aula 257095
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FUNDAGAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAGAO - FDE
Avenida Sao Luis, 99 - Republica - CEP 01046-001 - S30 Paulo — SP - & (0XX11) 3158-4000
Departamento de Apoio Contratual e Arquivo - 8 (0xx11) 3158-4055 - CNPJ 60.509.015/0001-01 - Inscrigao Estadual 105.896.963.110

CDE\FREITAS
NTE QUTORI. -
O 5ELO DEAUT

@)

- Programa de Obras Novas :
0313114 | 200908774 | Expans30 2008 |  PAC 2008 [Conwénin - ONNO salas de aula 285751
0525136 | 200908873 | Expansdo 2008 | PAC 2008  |Conwémio - OM/DE salas de aula 172967
0415195 | 2009/08874 | Expans30 2000 | PAC 2009  [Convénio - ONN2 salas de auls 172967
0415196 | 2009/08875 | Expansan 2008 |  PAC 20080 |Conwénio - ON/O salas de auta 1.72957
0415198 | 200908876 | Expansao 2000 |  PAC 2000  |Conwinio - ONM2 salas de aula 172967
0415196 | 200908878 | Expansdo 2008 PAC 2000 CNAM2 salas de aula (Pré-Moldado de Concrata) 1729567
1013 146 | 2009408958 | Evpansdo 2009 PAC 2009 Conwmo - ONOS salas de aula 172957
08.14 109 | 200909150 | Expans30 2000 |  PAC 2000  |Conwinio - ONOB salas de aula 172957
0303141 | 200910455 | Expansdo 2000 PAC 2009 Convinio - ONDS salas de aula 172967
1200028 | 201000712 | Expans o 2010 PAC :.‘EHD- |Conmvknio - ON/OB salas de aula 257095
1200042 | 2010/01292 | Expansao 2010 PAC 2010 Convémo - ONOE salas de aula 257055
12000562 | 2010/01855 | Expansao 2010 PAC 2010 Convimo - ONDE salas de aula 257095
1200075 | 2010102366 | Expansao 2010 |  PAC 2010 |Conwénio - ONOB salas de aula 172067
1200121 | 201003709 | Expanso 2011 PAC2012  |Comwinio - DN/ salas de aula 183348
1200303 | 201004631 | Expansao 2010 |  PAC 2012 |Convénio - ONDS salas de aula 195258
‘_
NN, 1200313 | 201004736 | Expansan 2010 |  PAC 2012 |Conwénio - ONN2 salas de aula 308053
9
:\ 1200253 | 201004941 | Erpansan 2010  PAC 2012 |Convénio - ONOS salas de aula 195258
N\ = ™
Ry 1200981 | 201102712 | Expansao 2011 | PAEMED oy ppecne 81378
C o INFANTIL
S ola 1200896 | 201102548 | Empansao20rt [ PAEMED Hoycpeche 81378
, @ < 0 P
\—"‘E:u é ' 1200873 | 201102700 | Expansan 2011 ;";"’Aﬁ? OMICRECHE 81378
\)E = ﬁ B PAEMED -
\'\E\. -@ % 1200521 | 201102630 | Erpansio 2011 INFATIL  |ON/CRECHE 81378
B
2B 1200865 | 201102435 | Expansdo 2011 | oMED oy enecHE 85176
VS E & INFANTIL
‘-»_}‘E E = 1200980 | 201102714 | Expans 3o 2011 ME_ME? ONCRECHE 81278
-~ - s INFANTIL
~ 8 < o 1201004 | 201200014 | Expans do 2012 PAEMED o crecHE 81178
v o= INFANTIL
-~
= % Q 1200952 | 201102643 | Expansdo 2011 PAEMED o e peCHE 81378
\ \ g=o INFANTIL
N P-4 > = PAEMED s
\ 1200 859 | 2011/02440 | Expansao 2011 INFANTIL ONCRECHE 81390
m PAEMED
w .:: < N 1201004 | 201200014 | Expansio 202 WERNTL | ONCRECHE 813,50
TAR 4 i
r ﬁ%{‘ h:\i 1201192 | 201200750 | Expansdo 2012 :ﬁ:ﬁ? CONICRECHE 813,50
= -
a2z < - = PAEMIED
ng%\: -:\ﬁ 1200974 | 201102703 | Expansdo 2011 NEANTIL | OMWCRECHE 81350
= e PAEMED
e | ¥ H -
L‘_?" a‘;: ~ 1 1201 244 | 2012100938 | Expansao 2012 iERTIL ON/CRECHE i 81390
%tﬁqw;, ") 1201107 | 2012/00403 | Expansdo 2012 PAEMED | e oecnE 51330
O W INFANTIL
EVYRxO PAEMED
=2 e i 1201106 | 201200401 | Expansio 2012 ON/CRECHE 81350
D00 Al INFANTIL
DE‘Q s, Pien 1200995 | 2011/02730 | Expans do 2011 FPED OMN/TRECHE 81330
8z O — INFANTIL
= EU"’?- < 1201174 | 2012000595 | Expans 02012 PAEMED | crecHe 81390
F=ww-4q © e iy INEANTIL : :
- = P
}‘é 0“— D 1200975 | 201102701 | Expansio 2011 wf:ﬁ? ON/CRECHE 813.78
WS o = E
O =< a s PAEMED : 55178
EMEF L o 1200987 | 201102709 | Expansio 2011 mFAnTL | ONVERECHE -
o= -4 e PREMED e 1178
OE%Q% 5 1200994 | 201102732 | Smansdo 2011 sFanTL | OVERECHE ;
PAEMED N
1201185 | 2012/00554 | Eqansao 2012 INFANTIL  |ONCREGHE 81178
= s PAEMED “Ehgy CARTORIO ¢ TABELADDENDT B1378
1201180 | 201200615 | Expansdo 2012 WEANTIL | ONVCRECHE __.,IE PALILISTA AEai i :
= ; = PREMED 7. Paulista n- 1776 - a0 Paulo-
1200264 | 201201001 | Expansdo 2012 NEANTL  |ONCRECHE AUTENTICO A PRESENTE COPIA REPROGRARIC 81378
CATRAIDK FECA PRATE, CONFORM GINA
02.19.417 | 200400860 S“b;;;'l'w“ Adeias Indigenas |ON7 - salas padrio A i E .-.:On.uf %T;.:F 436,40
Areas Totais (m2) l || - 15217409
—
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Obyjeto Contratado

Programa de Acessibilidade ~

|Prajeta Evecutive de Arguitetura, Estrutura, Eletnca_ para Adequacio da Edificagho a NERSOSO

303334

223920

0043204 200800796 Methonas 2008 | Acessitahdade | 4 1416
|Prajeta Tecnico de Seg ¢a contra dia e de P ¢ao contra Descargas Atmasfercas

1013127 | 2010002057 Melhonas 2010 | Acessibhdate | Projeto Esscutive de Arquitetura, Estruturs, Elétnca, pars Adequacdo da Edificagio a NBRSOSO -
| Projeto Tecnico de Seguranga contra Incéndio & de Protegio contra Descargas Atmosfernicas

0022102 200801942 Melhonas 2008 Acessibslidade iPmu:tc Erecutivo de Arquitetura, Extrutura, Eletrica, para Adequagho da Edificacio a NBRSOSD -

|Projeto Tecnico de Seguranta contra Incéndio ¢ de Pratecio contra Descargas Atmosfericas

0023105 200801365

Meihonas 2008

Acessibhdade

| Projeto Executive de Arquitetura, Extrutura, Eletnca, para Adeguagao da Edificagiio a NBR9OSD -
|Projeto Tecnico de Seguranga contra incendio ¢ de Protegio contra Descargas Atmostencas

1013132 2010025845

Meihonas 2010

Acessibibdade

1013141

|Projeto Executivo de Arquitetura, Estrutura, Eletnca, pata Adequigao da Edificagio a NERIOSD
|Projeta Tecnico de Seguranga contra Incéndio e de Protegdo contra Descargas Atmostencas

|F‘m|ew Evecutiva de Arquitetura, Estrutura, Eletnica, para Adcuu‘i{iu da Edificagho a NBROBOSO -

171554
19‘85_92
J-E;_as
345348
275000
B21614
;E;B‘BSI
2852097
2":85_‘29

183108

173295

550551

154 41

2569.79

410000

1.100.52

208677

410191

A-S

&

CERTIDAC
PEDIDA NES .../
sy,

GUMENTO E PART

%5

e,

(

n

e

INTEGRANTE DA
ACERVOQ TECNICO EX

SAO PAULQO,. ,QL

O PRESENTE B0
DATA PELO

NO

453033

350822

793156

305230
345240
401183

2545011

10091
35,70
238130

N

2804456

<
V. i

293454

219320

327795

276274

225798

201002540 | Mel 2010 | sabulittad 17257
1 Projeto Tecnico de Seguranga contra Incéndio e de Protegdo contra Descargas Atmosfencas
1013102 201002552 M 2010 | Acessib Projeto Execubivo de Mqo.retuu.{smnu_m.[Ielnca,mra Adequacio da Edificagio & NBRSOSO - 129,56
Projeto Tecnico de Seguranga contra Incéndio  de Protegia contra Descargas Stmosfencas
0040203 | 2008101650 M 2008 | Acesibiid Projeto £ de Arg _Estrutura, Eletnea, para Ad ioda cioa 2193,
i | Projeto Tecnica de Seguranga contra Incéndio ¢ de Protegio contra Descargas Atmosféncas
0056 110 200801026  Melhonas 2008 | Acessibalidade Projets fxecutive de Arquitetura, Estrutura. Cletnica, par :‘ quaglo da Edificagio a 2102
Projeto Tecnico de Seguranca cantra Incéndio ¢ de Protecio contra Descargas atmosfericas |
1012125 2010002055 A 2010 a es  (Projeto frecunve de Arquiteturs, Estrutura, Eletnca, pars Adequagio da Edificagio a NBRSOSD - 4638
Projeta Tecnico de Seg: & contra ede P ¢ho contra Descargas Atmosfericas
1013130 201002937 Melhonas 2010 | Acessibibdade Projeto Executivo de Arquiteturs, Estrutura, Eletrics, para Adequagdo da Edificacio a NBRSOSD - 4531
| Projeto Tecnico de Seguranga contra Incéndio ¢ de Protecio contra Descargas Atmosfericas i
0128103 201003875  Melh 2010 | & ?-ui.lelu Executivo de Arguite tus l_{\.rrulu.r.l_ﬂelnu_;ur‘ Adequagao da Edificagio a NBROOSD - 12430
T R S | FE _iPrn“-!n Tecnico de Seguranga contra Incéndio e de Proteglo contra Descargas Atmosfencas
0023203 200800787 A 2008 | Acess :"ﬂ]!'.ﬂ Evecutivo de Arquitetura, Estrutura, Eletnca, para Adequacio da Edificagio a NBR3OSD -
| |ij:to Tecnico de Seguranga contra Incéndio e de Protegio contra Descargas Atmosféericas
0133106 200907345 M 2000 | Acessibil |Projeto Execulive de am«neluu.émurum_tlzmr-.n‘era Adequacio da Edificacio a NBRSOSD - 2237
\Projeto Tecnico de Seg 3 contra | di2 ¢ de Prate;lo contra Descarpas Atmosfericas
9128201 201003853 A 2010 i Acassilidad Prajeto Exvecutive de Arquitetura, Estrutura, Eletnca, para Adequagio da Edificasio & NBR3OSD -
Projeto Tecnico de Seguranca contra Incendio ¢ de Protelo contra Descargas Atmosfencas
0062101 | 200803057 N 2008 ! P b ad, :wam(urutlm de Asquitetura, Estrutpra, Eletnca, para Adequacio da Edificagho & NBRDOSD - 11512
Prajetn Tecnito de Segurangs contra Ineéndio ¢ de Protecdo contra Descargas Atmostencas |
0047 102 | 200800404 N 2008 Falicd |Projeto Executive de Arguitetura, Estrutura, Eletnca, para Adequagio da Edif ioa
|Projeto Tecnico de Seguranga contra Incendio ¢ de Protecdocontra Descargas Atmosférnicas
1
0003122 | 200800657 | N 2008 | Ao et Projeto Esecutive de Arquitetura, Estrutura, Eletnca, para Adequagio da Edificagio & NBRSOSO - 284,04 |
Projeto Tecnico de Seguranga contra Incendio e de Proteglo contra Descargas Atmosfencas
0573104 200907704 Mol 2000 | Acessibilidad Projeto Executve de Arquitetura, Estrutura, Eletnca, para Adequagio da Edificagho & NBRSOSO -
Projeto Tecnice de Seguranca contra Incéndio & de Protecio contra Descargas Atmoslericas
0017127 | 200800725 Melhanas 2008 | A Projeto Executivo de Arquiteturs, Extrutura, Eletnca, para :‘ q da Edifi ioa 40,04
|Projeto Tecnica de Seguranga contra Incendio « de Protegio contra Descargas Atmaosfercas |
T 1 —
0056 118 | 200801070  Melhonas 2008 | Acessibildade Projelo Executivo de Arquitetura, Extruturs, Eletnca, para Adequagio da Edificagio a NBRSOSD - 6247
Projeto Técnico de Seguranga contra Incéndio « de Protegio contra Descargas Atmosilericas
0043111 | 200800483 WA 2008 | Aces " Frojeta Executivo de Arquitetura, Elll‘ululﬂ. Eletrica, para A i Ao da Edificagio a NB 16042
Projeto Tecnico de Seguranga contra Incendio e de Protegio contra Descargas Atmosféncas
Edificacs
0055113 200801653 Melhorias 2008 | Acessibidade Projetn Executivo de Arquitetura, Estrutura, Eletnica, para Adeqy da a 19,90
Projeto Tecnico de Seguranga contra Incendio e de Protecio contra Descargas Atmosfencas I
0024202 200800470  Melh 2008 | A bhdade |PrOiete Executiva de Arquitetura, Estrutura, Elétnea, para Adéquacdo da Edificacio 3 NBRSOSO - 105.06
Projeto Tecnico de Seguranga contra incéndio e de Prategio contra Descargas Atmosfericas
0055102 | 200800833  Melh 2008 | Acess Projeto Executivo de Arquitetura, Extruturs, Eletnca, para Adequagio da Edificacio a NBRSOSD - 10344
Projeto Tecnico de Seguranga contra Intdndio e de Protecdo contra Descargas Atmosfericas
COS5T 116 | 200801020 | Malhonas 2008 | Acessibilidade (Prajeto Executivo de Arquiteturs, Estrutura, Eletrica, para Adequagio da Edificagio a NBRSOSD - &
|Projeto Teenico de Seguranca contra Incéndio ¢ de Protecho contra Descargas Atmasiernicas
0022106 200907943 Predios Adm scessibidage |TTOI%t0 Execubvo de Arquiteturs, Estrutura, Elétnca, para Adequagio da Edificagho a NBRSOSD - 203311
2009 Projeto Tecnico de Seguranca contra Incéndio & de Protecio contra Descargas Atmasfericas .
0017207 200800940 Methonas 2008 | Acessibilidade Projeto Executive de Arquitetura, Estrutura, Eletnca, para Adequagio da Edificagio 4 50 - s
. i ;Flmr(n Tecnico de Seguranga contra Incendio = de Proteglo contra Descargas Atmosfericas
0055117 | 200801013 M 2008 | Ac |Projeto Executivo de Arquitetura, Estrutura, Eletnca, para Adequagio da Edificagio o NBRSOSD -
- d =5 1 Projeto Tecnico de Seguranga contra Incéndio ¢ de Protesio contra Descargas Atmosfencas
t —_— 1
0431121 201003817 2010 | A ey Projete Executivo de Arquitatura, Estrutura, Eletnca, pata Adequagho da Edificagio a NBRS0S0 -
& P & Projets Tecnico de Seguranca contra Incendio » de Protecio contra Descargas Atmosfenicas
0008121 200800530  Melhonas 2008 ' Acus sibilidade Projeto Execulivo de Argquitetura, Estrutura, Eletnca, para n_\ﬂ:quaclo da Edificagio a NARSOSD - 2980
B S . | |Projeto Tecnito de Seguranga (ontra incendio = de Protegio contra Descargas Atmosfenicas
5028108 200801710 | A 2008 | Acessibilidad | Projeto Eveculive de Arquitetura, Estrutura, Eletmes, pata Adequagio da Edificagio a NBRIOSD - 4752
| - Projeto Tecnico de Seguranga contra | dio e de gio contra D i 8
0055201 200800673 | Mel 2008 | Acessibibdade |PTIeTO Erecutive de Arquitetura, Estrutura, Eletnca, pira Ad io da Edificagio & 51.10!
= ! |Projeto Tecnito de § cantra dio = de i contra Descargas.d cas s |
5065103 | 200800085 | | 2008 | imeloEq(uuvDﬂe Arquitetura, Estrutura, Eletrica, para quagio da Edificagio & 1857
1 - | il Projero Tecnico de 5 contra Ing e de Jocontra Descargas Atmosfericas B
0017160 | 200801270 2008 P Projete Evecutive de Arquitetura, Estruturas, Eletnica, para Adequagho da Edificagio a NBRSOSO - 2411
N = - - ¥ Projeto Tecnica de Seg a contra dio e de ¢ho contra D gas Atmosfericas g
, " Projeto Executivo de Arquitetura, Estruturs, Eletnca, para Adequagio da Edificagio a -
D0.29.128 | 2008/00937 Meih 2008 Aces it SRy ; 1840
ORI Projeto Tecnico de Seguranga contra Incendio e de Protetd -Difﬁg}l‘(.llmq:ﬂlﬂn:l hOTA |
sy, PALILISTA, %n-w
00.15115 | 2008000099 | Meihonas 2008 | Acessibifidade |TrOIete Executiv de Arquitetura, Estrutura, Eléurica, paga Wgampeia dpidifpgie s sulp-§' 10139
Projeto Técnito de Seguranga contra Incendio e de Proj ﬂm-ﬂmmﬁ PEROGRARICL |
1013114 | 201002955 M 2010 & {Projets Executivo de Arquitetura, Estrutura, Eletnca patd ABKRk #E Y £ EATE G4 ORI GINAL 5783
‘ | Projete Tecnico de Seguranga contra Incéndio ¢ de Pratéibid cAdtRRIea oo lont Aupbdleaes DOU FE |
1013114 - 201002655 Mel 2010 | Acess | Projeto Executive de Arquite tura, Estrutura, Eletrica, para Adequaglo da Edifica o 3 NERSOSO -
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